



Projet Pluridisciplinaire d'Informatique Intégrative PPII $1 \hbox{A TELECOM Nancy - } 2023$

Compte-rendu de réunion

Jeudi 04 janvier 2024

1 Caractéristiques de la réunion

1.1 Informations générales

Type : Réunion de chantier Lieu : Discord, en ligne

Début : 9h30Durée : 1h30

1.2 Membres présents

• Chloé BONINN (Chef de Projet, Secrétaire)

• Olivia AING

• Sylvie SIDLER

• Zoé VERNICOS

1.3 Ordre du jour

• AVANCEMENT : retour sur les différentes tâches

• DOSSIER ENACTUS : validation du contenu

 $\bullet\,$ GIT : merge de la branche de Zoé

1.4 Backlog

Chloé BONINN	- Dossier Enactus	Contenu terminé, Mise en forme en
		cours
	- Plan de la soutenance	Non terminé
Olivia Aing	- Finalisation de la base commune	Terminé
	- Début du diaporama si possible	Non terminé
Sylvie SIDLER	- Page html d'ajout de lieu à net-	Terminé
	toyer	
Zoé VERNICOS	- Finalisation et intégration des fo-	Finalisation terminée et intégration
	rums de discussion	en cours

2 Échanges au cours de la réunion

AVANCEMENT : retour sur les différentes tâches

Chloé a quasiment finalisé la page à propos, il ne reste plus qu'une photo à y ajouter et quelques corrections.

Le contenu du dossier Enactus est terminé et elle attendait la réunion pour le valider et pouvoir le mettre en forme. Nous avons donc fait le point sur le dossier Enactus à ce moment là (voir point sur Enactus).

Olivia a améliorer le root et les onglets, notamment au niveau du css et des liens. Elle pense encore améliorer la présentation de la page d'accueil notamment en rajoutant un compteur du nombre de lieux nettoyés.

Zoé a réussi à faire fonctionner le forum avec l'aide de Sylvie. Elle a aussi terminé le html et le css correspondant. Elle veut améliorer la façon de traiter le cas lorsque le point demandé n'existe pas et importer directement les coordonnées GPS.

Sylvie a amélioré les fonctions d'utilisation de la base de données, notamment pour mieux gérer les clés étrangères. Elle a trouvé comment récupérer les coordonnées de l'utilisateur à l'aide d'une fonction javascript et du https, folium n'étant finalement pas adapté.

DOSSIER ENACTUS: validation du contenu

Le contenu proposé est validé, rajout de quelques idées.

Quelques détails sur lesquels nous nous sommes mises d'accord : mettre la même couleur de fond que notre site pour la première page, pour la page sur le modèle économique proposer des hypothèses étant donné que notre projet n'a ni coûts ni revenus, mettre dans la page documents annexes les sources utilisées pour le dossier et des extraits de notre site.

GIT : merge de la branche de Zoé

Il y a eu des problèmes lors du merge mais ils ont tous été réglés par Olivia et Zoé.

3 Prochaine réunion

$Date\ pr\'evue$:

Mardi 09 janvier 2024

Ordre du jour (non exhaustif) :

• REUNION ENACTUS

• AVANCEMENT : retour sur les différentes tâches

• SOUTENANCE

$TO ext{-}DO\ list:$

Chloé BONINN	- Finir le dossier Enactus	
	- Trouver le plan pour la soutenance	
	- Apporter les dernières corrections à la page html à propos	
Olivia AING	- Finitions sur la page d'accueil (notamment le rajout d'un compteur)	
Zoé VERNICOS	- Envoyer la photo pour la page à propos	
	- Terminer la présentation de la page forum et l'intégrer	
Lise MANIÈRE	- Intégration de sa partie à l'app.py	

FIN DE LA RÉUNION