



Projet Pluridisciplinaire d'Informatique Intégrative 2 PPII 2 $1 \hbox{A TELECOM Nancy - } 2023$

Compte-rendu de réunion

Jeudi 7 décembre 2023

1 Caractéristiques de la réunion

1.1 Informations générales

 $\bullet\,$ Type : Réunion de chantier

Lieu : Salle MédialabDébut : 14 h 00Durée : 16 h 00

1.2 Membres présents

• Chloé BONINN (Chef de Projet)

• Lise MANIERE (Secrétaire)

• Zoé VERNICOS

• Sylvie SIDLER

• Olivia AING

1.3 Ordre du jour

• REUNION ENACTUS

• AVANCEMENT DES DIFFERENTES TACHES

1.4 Backlog

Sylvie SIDLER	- Bases de données	Terminé
	- mindmap	Terminé et améliorations
Olivia AING	- app.py	Terminé
	- git ignore	Terminé
Zoé VERNICOS	- Forum	A fait des recherches
Chloé BONINN	- Gestion de projet : Gant, SWAT,	Terminé
	étude de concurrents	
Lise MANIERE	- Création de la map avec des mar-	Terminé
	queurs	

2 Échanges au cours de la réunion

Réunion Enactus

Durée : $45 \min$

Mise au point des attendus d'Enactus (en particulier sur la gestion de projet et le powerpoint)

AVANCEMENT DES DIFFERENTES TACHES

Après et pendant la mise à jour de nos différents avancements, nous avons échangé beaucoup de conseils, notament par rapport à git (hormis Olivia, nous n'osions pas faire de pull de peur de supprimer de travail des autres)

Nous nous sommes mise d'accord sur le fait que nous avons besoin d'un environnement virtuel qui sera créé par Olivia.

Nous avons décidé du nom de notre application : CleanMap

3 Prochaine réunion

 $Date\ pr\'evue:$

Jeudi 28 décembre 2023

 $Ordre\ du\ jour\ (non\ exhaustif)$:

• THÈME : MERGE

$\underline{TO\text{-}DO\ list}$:

Chloé BONINN	- Dossier Enactus
Olivia AING	- Créer l'environnement virtuel
Sylvie SILDLER	- Trouver un logo
Tout le monde	- Pages html

FIN DE LA RÉUNION